

**INFORME  
SEMESTRAL POA 2020**



**Departamento Planificación y Desarrollo.  
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP.  
Periodo: Julio – Diciembre  
2020**


- **Cumplimiento del Plan Operativo Anual.**

El Hospital Dr. Vinicio Calventi establece el POA como un documento de suma importancia ya que el mismo contiene normas y datos que nos permiten la correcta ejecución de las actividades programadas por el Servicio Nacional de Salud, de manera de realizar el monitoreo que corresponde.

Nuestro Hospital cuenta con 268 actividades programadas para el segundo semestre de las cuales en el tercer trimestre (Julio – Septiembre 2020).

**1.1** Realizando un desglose del segundo semestre contamos con 140 actividades programadas de las cuales 127 fueron ejecutadas y 13 reprogramadas logrando un 90.71%

- **Gráficos.**



**1.2** En el cuarto trimestre teníamos 134 actividades programadas de las cuales 128 fueron ejecutadas y 6 reprogramadas logrando un porcentaje de 95.52%.

- **Gráficos.**



Es importante mencionar que debido a que nuestro hospital está en remodelación y también por el estado que estamos atravesando a nivel mundial por la pandemia Covid-19 algunas de nuestras actividades se han visto afectadas ya que implican la acumulación de personas y otras un espacio físico lo que ha sido un tanto imposible su realización.

Pero a pesar de dichas dificultades hemos estado trabajando en las que si son posibles llevar a cabo su ejecución para dar cumplimiento a nuestro Plan Operativo Anual 2020 logrando en el segundo semestre un 93.07% de ejecución de las actividades programadas.



Un punto importante a resaltar en este segundo semestre son las 15 actividades no programadas que están asociadas a los resultados y/o productos del **POA** 2020 en el cual se obtuvieron excelentes resultados.

- **Entre ellas se encuentran:**

- ✓ Taller uso de plataforma SISMAP SALUD, modulo Hospitalarios.
- ✓ Taller de primeros auxilios básicos y medidas de bioseguridad.
- ✓ Taller de bioseguridad en la limpieza hospitalaria.
- ✓ Taller de humanización de los servicios de salud del personal de atención al usuario.
- ✓ Seguimiento a los CEAS sobre la implementación del SIP.
- ✓ Reunión de comité de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS).
- ✓ Levantamiento de los requisitos mínimos de Instalaciones físicas, infraestructura y personal de apoyo, para el proceso de habilitaciones del Hospital General Dr. Vinicio Calventi.
- ✓ Levantamiento de los requisitos mínimos de Instalaciones físicas y recursos materiales, para el proceso de habilitaciones del Hospital General Dr. Vinicio Calventi.
- ✓ Informe de las áreas de consultas de materiales de Higiene y Equipo de trabajo.
- ✓ Seguimiento del correcto, llenado de los libros de emergencia y área de maternidad del Hospital General Dr. Vinicio Calventi.
- ✓ Informe de materiales de higiene del área de maternidad.
- ✓ Taller de materiales de higiene y lavado de manos.
- ✓ Taller de manual de Organización y funciones.
- ✓ Charla de inclusión paciente y familiar en la prevención de las IAAS mediante el lavado de manos en tiempos de pandemia COVID-19.
- ✓ Reunión de seguimiento de los medios Web (CAMWEB).

• **Conclusión.**

Las actividades programadas del POA para el periodo Julio – Diciembre del 2020 fueron ejecutadas en un 93.07% el cumplimiento de la ejecución fueron validadas y supervisadas por la sub-directora de Planificación y Conocimiento y la Gerente de Monitoreo y Evaluación.



*Darlis Ferreras*  
Ing. Darlis Ferreras

Departamento Planificación y Desarrollo.

